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梧州学院院长办公室

梧院办发〔2015〕13 号

关于印发《梧州学院教学质量与教学改革工程

项目建设管理办法（试行）》的通知

各单位、各部门：

《梧州学院教学质量与教学改革工程项目建设管理办法（试

行）》经 2015 年 1 月 28 日校长办公会讨论通过，现印发给你们，

请结合实际认真遵照执行。

梧州学院院长办公室

2015 年 5 月 22 日
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梧州学院教学质量与教学改革工程项目建设
管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻教育部和财政部《关于实施高等学校本科教

学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1 号）、教育部《关

于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》（教高

〔2007〕2 号）和自治区教育厅、财政厅《关于实施广西高等学校

教学质量与教学改革工程的意见》（桂教〔2008〕6 号）的精神，

加强我校本科教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）

的项目建设与管理，特制定本办法。

第二条 “质量工程”实行项目管理。主要项目有：

1.优质专业

2.特色专业

3.精品课程

4.双语教学示范课程

5.教学团队

6.人才培养改革创新实验区

7.教师教发展中心

8.实习实训基地

9.优秀教材

10.高等教育教学改革项目
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11.其他区级以上质量工程项目。

第三条“质量工程”项目建设以科学发展观为指导，坚持“巩

固、深化、提高、发展”的方针，以提高本科教学质量为目标，

鼓励创新，注重特色，深化改革，稳步推进。

第四条 “质量工程”项目建设由学校划拨专项建设经费。

第二章 项目管理

第五条 “质量工程”项目的管理由教务处负责，各项目建设

的具体要求以国家教育部、自治区教育厅相关文件为依据。

第六条 教务处的主要职责是：

1. 确定“质量工程”的总体方针和总体规划，报学校审批；

2．制定项目立项、评审的标准；

3．审定学校项目建设的年度工作计划；

4．审定学校项目建设方案；

5．负责项目的立项、评审、中期检查、验收、结题、材料建

档工作；

6. 负责项目的经费划拨和经费使用督查工作；

7. 负责自治区级、国家级项目的推荐与管理工作；

8．负责其他与项目建设有关的工作。

第三章 项目建设

第七条 项目建设所在学院或部门应高度重视项目建设工

作，为项目建设提供必要的建设条件和支持。

第八条 “质量工程”建设项目实行项目主持人负责制。项目
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主持人的职责是：

1．按项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；

2．组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施

进度；

3．按规定合理安排项目经费；

4．自我评价项目建设效果；

5．宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果的应用。

第九条 “质量工程”项目建设内容、进度安排以及项目主持

人不得随意调整。如确需调整的，项目主持人及项目所在学院或

部门须提交书面申请报教务处批准。

第十条 项目建设实行中期检查制度。教务处每年根据项目

建设计划对“质量工程”项目建设情况进行检查和验收，检查的

主要内容是：

1．项目进展情况；

2．项目建设中的主要问题和改进措施；

3．资金的使用情况。

第十一条 在中期检查中，教务处对不符合建设要求的项目，

向项目主持人提出质询，并督促改进。

第十二条 项目主持人在每年年底前须向教务处提交本年度

项目建设情况总结。

第十三条 项目建设期满需要接受验收。验收的主要内容是：

1．建设目标和任务的实现情况；
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2．取得的标志性成果以及经验分析；

3．资金使用情况。

第十四条 验收结束后，由教务处出具验收结论性意见。

第十五条 有下列情形之一的，教务处将视其情节轻重给予

警告、中止或撤消项目等处理。

1．项目执行不力，未开展实质性建设工作；

2．未按要求上报项目有关情况，无故不接受教务处对项目实

施情况的检查；

3. 项目经费的使用不符合财务制度的规定，或者有其他违反

项目规定与管理办法的行为。

第四章 经费支持与奖励

第十六条 凡获批为校级资助立项项目，学校按立项等级给

予适当的建设经费支持。

第十七条 项目建设经费专款专用，主要用于项目建设支出，

个人项目由项目主持人负责，单位申请的项目由学院领导决定。

专项建设经费不得用于土建、各种罚款、还贷、捐赠等与项目无

关的其他开支。

第十八条 项目建设经费开支范围：

1．图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复

印、制图费用；

2．数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例

分析、资料查询等所需的费用；
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3．调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、

参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用；

4．会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成

果鉴定等小型会议费用；

5．咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、

专家咨询等支出的费用；

6．其他与项目建设相关的支出（如设备购置与维护，论文、

论著发表，教材出版，专利申报，结题评审等）。

第五章 附 则

第十九条 获批立项的项目，按有关文件规定管理。

第二十条 区级以上（含区级）立项项目，配套建设经费若

有文件规定的，则按相关文件规定划拨。

第二十一条 未列入本办法的其它“质量工程”项目，由学

校分属部门负责管理。

第二十二条 本办法自颁布之日起施行。本办法由教务

处负责解释。

梧州学院校长办公室 2015 年 5 月 22 日印发


